

REPORTE DE GRADO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

AÑO 2019

Nombre de la ONG:	WildAid
País de origen:	San Francisco

1. Resumen de la Gestión de la ONG

(Describir en máximo 300 palabras Información básica de la gestión realizada por la organización y de los proyectos, programas y actividades en general)

Durante el año 2019, WILDAID cooperó con el Gobierno Ecuatoriano a través de sus agencias: Ministerio de Ambiente (DPNG¹, ABG² SGM³) y DIRNEA⁴.

La cooperación con ABG estuvo enfocada fortalecer la capacidad de detección, diagnóstico y monitoreo de especies introducidas a través de: i) dotación de insumos y equipis para el laboratorio de Diagnostico para la Bioseguridad Galápagos, puntos de control Isabela y unidad marina, ii) Compartir experiencias a nivel regional para prevenir el riesgo de ingreso de especies marinas exóticas en Áreas Protegidas Marinas del Pacifico, cumpliendo el 100% de las actividades previstas.

Con la DPNG se logró cumplir un 100% lo planificado para el año 2019 y entre las principales acciones que se realizaron son; i) Mantenimiento del sistema de Monitoreo de embarcaciones que navegan dentro de la RMG, ii) Apoyo en el financiamiento del monitoreo pesquero participativo de las principales especies comerciales; iii) mantenimiento de la operatividad de la flota de patrullaje de la DPNG, iv) evaluación del sistema actual de control y vigilancia de la Reserva Marina, así como trafico de especies, iv) implementación de una campaña informativa para el cumplimiento de reglas de visita, vi) dentro del fortalecimiento al proceso de manejo pesquero se concluyó con el desarrollo e integración de una plataforma web y aplicativo móvil off/one line, para la recolección de información pesquera en puertos de arribo de Galápagos, vii) Para fortalecer la vigilancia de la RMG y prevenir la pesca ilegal industrial se trabajó en conjunto con la DPNG la elaboración de un proyecto de inversión, cuyo objetivo es gestionar recursos con el Gobierno del Ecuador para poner en marcha el "Plan de Renovación de la Flota de Patrullaje, viii) se realizó la identificación de mecanismos de financiamiento para renovar esta flota y para lo cual se elaboró un informe técnico y factibilidad para el incremento de la tasa del ingreso de naves privadas de lujo a la RMG, ix) Se trabajó en el fortalecimiento de los procesos sancionatorios de la DPNG a través de la Asesoría legal que apoyó al departamento jurídico en los procesos administrativos seguidos a personas que incumplieron con la normativa ambiental y penal, y x) se culminó el proceso de Asesoría Técnica a la Secretaría Pro-Tempore de CMAR cuya representación la realizaba la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en abril el Ecuador entregó su designación a Costa Rica, se fortaleció el trabajo con Parque Cocos y Galápagos para el control y vigilancia de éstas dos áreas protegidas.

¹ Dirección del Parque Nacional Galápagos

² Agencia de Regulación y Control de la Bio Seguridad y Cuarentena para Galápagos

³ Subsecretaría de Gestión Marina y Costera

⁴ Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos

2. Principales resultados obtenidos en la gestión general de la Organización

(Enumere y describa máximo cinco logros alcanzados de la gestión de la organización durante el 2019)

- 2.1. Se realizó el primer taller internacional de Bioinvasiones Marinas y Bioseguridad en el Pacífico Este Tropical y el Pacífico Sureste: Estableciendo una Red de Colaboración de México a Chile, este taller se organizó en conjunto con la Fundación Charles Darwin, ABG y DPNG, contó con la participación de 52 participantes entre científicos, ONG's e instituciones gubernamentales como resultado del evento se dejó conformado una red de prevención a nivel de la Región del Pacífico.
- 2.2. Se culminó el desarrollo de integración de una plataforma web y aplicativo móvil off/one line, para la recolección de información pesquera en puertos de desembarques pesqueros de Galápagos, esta aplicación fue implementada a inicios de enero del 2020. Con la implementación de este sistema de alta tecnología se disminuirá los siguientes ítems: a) Tiempo de coleccionar información en puertos de: 146 horas a 172 horas, b) uso de papel en puertos para registro de información de: 4428 hojas de papel a 0 hojas, c) tiempo de ingreso de datos en oficina de: 123 horas a 0 horas, d) tiempo de procesamiento de datos de: 20 horas a 2 horas, y e) tiempo de análisis de datos de: 10 horas a 2 horas. 14 funcionarios de la DPNG del área de tecnología y manejo pesquero recibieron 30 horas de capacitación en la funcionalidad de la aplicación, así como las soluciones tecnológicas.
- 2.3. Se elaboró y entregó a la Dirección del Parque Nacional Galápagos un informe técnico para la actualización de la tasa que pagan las embarcaciones extranjeras o nacionales privadas, no comerciales, que ingresan a las áreas protegidas de Galápagos, con este informe se pretende tomar decisiones para mejorar los ingresos de autogestión de la DPNG e invertir en acciones de protección de la RMG.
- 2.4. Se ha consolidado los dos centros de Monitoreo de embarcaciones para Galápagos; a) Dirección del Parque Nacional Galápagos y b) Dirección de Espacios Acuáticos e insulares (DIRGIN), cuyos sistemas de seguimiento apoyan a las autoridades competentes, en la detección de pesca ilegal o acciones ilícitas. Durante este año se logró disminuir en un 73% el ingreso de barcos pesqueros industriales sin autorización (9 naves); en comparación al año 2018, que ingresaron 34 naves, esto se debe posiblemente a que el 90% de las embarcaciones que invadieron la reserva durante el 2018 fueron detectados con el sistema de monitoreo y sus armadores fueron sancionados por la DPNG.
- 2.5. Se logró que la Dirección del Parque Nacional Galápagos, durante el 2019 cuente con el 70% de operatividad de su flota, realizó un total de 11397 horas de patrullaje (flota oceánica, costera y Sea Wolf), con una cobertura del 100% de la RMG, se realizaron 1682 inspecciones, de éstas inspecciones se detectaron 140 novedades (el 8,32% de las embarcaciones inspeccionadas incumplieron las regulaciones). A través del experto legal se apoyó a la Dirección Jurídica y el Proceso de Control Marino en la elaboración

de 63 procesos administrativos contra infractores de la RMG, los cuales se encuentran en la etapa de auto inicio del proceso sancionatorio.

2.6. En el Ecuador continental se fortaleció el Sistema de Control y Vigilancia en Nueve Áreas Protegidas Marino Costeras: Parque Nacional Machalilla, Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, Reserva Marina El Pelado, Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena y Refugio de Vida Silvestre El Morro, Reserva Marina Isla Santa Clara, Reserva Marina Galera – San Francisco, Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas, Reserva Ecológica Arenillas, a través del proyecto GEF Red de AMCP. En todas estas áreas se mantuvo asistencia técnica a modo de coaching, se elaboraron Planes de Control y Vigilancia de las áreas Protegidas Marinas, se crearon sistemas de comunicación VHF. Se apoyó con financiamiento de combustible y mantenimiento, las operaciones de control y vigilancia. Esto permitió ejecutar más de 5000 patrullajes en las 9 AMPs. Se fortaleció con capacitación al personal de las Áreas Protegidas Marino Costeras Continentales, así como el tema de registro de datos. Se mantuvo el Proyecto de Protección de tortugas, lo que permitió la protección de aproximadamente 400 nidos, con éxito de eclosión de más del 80%. También se mantuvo el proyecto de Rescate de Fauna Marinas en Puerto López, con la dotación de equipos como digitalizadora máquina de rayos x, lo que permitió admitir y tratar 142 tortugas adultas y 80 neonatos durante el año.

Con la DIRNEA se fortaleció las acciones para sostener la presencia de personal naval en la Isla de La Plata, esto se lo realizó en el marco del Convenio de Cooperación suscrito en diciembre de 2018, entre la SGMC y la DIRNEA.

2. Seguimiento a la ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos

Nombre del Proyecto 1:			
Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad, USA1056			
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto (B/A)
WildAid San Francisco	15.000	16.705,65	111,37%
2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano)			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)

Metas Planteadas	Metas Alcanzadas	% de avance técnico
Elaboración y lanzamiento del Plan Estratégico Institucional de la ABG 2019-2023	Se cumplió con la meta y se logró elaborar el nuevo plan estratégico Institucional de la ABG el mismo que fue lanzado oficialmente en el mes de octubre	100%
Realización del primer taller Internacional de Bioinvasiones marinas	Se realizó en conjunto con la FCD, ABG y DPNG el primer taller Bioinvasiones marinas, el mismo que contó con la participación de 52 participantes entre científicos, ONGs e instituciones gubernamentales. Con este taller se dejó conformada una red de prevención a nivel de la Región del Pacífico, la misma que es liderada por la Fundación Charles Darwin	100%
Fortalecer el punto de inspección de Puerto Villamil- Isla Isabela	Se mejoró la inspección y punto de control en Isabela, brindando facilidad para las inspecciones de los pasajeros que arriban o salen de Puerto Villamil	100%
Fortalecer la Identificación de organismos marinos adheridos a cascos de embarcaciones que ingresan a la RMG para evitar la introducción de especies marinas invasoras utilizando tecnología robótica.	Se brindó mantenimiento a la tecnología robótica (dron marino) donado a la ABG , con este equipo los inspectores buzos de la ABG mejoraron su trabajo. Durante el año 2019 la ABG realizó un total de 288 inspecciones a cascos de barcos.	100%

Nombre del Proyecto 2:	Fortalecimiento del manejo y vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos, USA1055		
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto (B/A)
WildAid San Francisco	195000,00	190012,25	97,44%
2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano)			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)
Metas Planteadas	Metas Alcanzadas		% de avance técnico
Fortalecer los sistemas de monitoreo electrónicos y los centros de monitoreo de las DPNG Y DIRGIN para la Vigilancia de la Reserva Marina de Galápagos	<p>Se mantuvo operativo el sistema de monitoreo electrónico todo el 2019, a través del soporte técnico con la empresa Francesa CLS, de igual forma se dio mantenimiento a los sistemas portuarios de las tres islas (Isabela, Santa cruz y San Cristobal), se fortaleció el monitoreo de las naves con la adquisición de AIS Satelital de la plataforma Marine Traffic, el mismo que permitió a la DPNG y Armada un mejor seguimiento a las naves que navegan dentro de la Reserva Marina y la ZEE Insular del Ecuador. Con el sistema de monitoreo la DPNG detectó nueve naves de pesca industrial que ingresaron a la reserva marina sin autorización, Sin embargo durante este año se disminuyó en un 73% el ingreso no autorizado de estas naves en relación al año 2018 que se detectaron 34.</p> <p>Adicionalmente se realizó un estudio para determinar la efectividad de la plataforma de monitoreo VMS/AIS y dar herramientas al Parque Nacional Galápagos para fortalecer su sistema de vigilancia</p>		100%

<p>Apoyar en el mantenimiento de la flota aérea y marítima operativa para mantener la capacidad de respuesta inmediata de la DPNG frente a cualquier novedad</p>	<p>Con un fondo para dotación de repuestos, se logro complementar la inversión de la DPNG para mantener operativa la flota de patrullaje, se financió la operación de la avioneta Sea Wolf. Como resultado durante el 2019 la DPNG realizó 11397 horas de patrullajes, con una cobertura del 100% de la RMG, se realizaron 1682 inspecciones, de éstas inspecciones se detectaron 140 novedades (el 8,32% de las embarcaciones inspeccionadas incumplieron las regulaciones).</p>	<p>100%</p>
<p>Fortalecer la capacidad técnica del personal de control de usos, tecnología y ecosistemas marinos de la DPNG a través del entrenamiento, capacitación e intercambio de experiencia.</p>	<p>Se cumplió con lo planificado y se entrenó a Guardaparques y personal de la Armada, quienes participaron en diferentes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 14 funcionarios de la DPNG del área de tecnología y manejo pesquero recibieron 30 horas de capacitación 2. 36 funcionarios ligados al tema de control de diferentes instituciones (Guardaparques DPNG, personal de la Armada y Policía Nacional), fueron capacitados en temas legales: los temas impartidos fueron: nueva normativa ambiental y penal, así como el tema de cadena de custodia. 3. Un funcionario de la DPNG participó en el Tercer Congreso de Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica y el Caribe con la modalidad de Póster, en la ciudad de Lima. 4. A Nivel internacional se realizó en Galápagos, un intercambio de experiencia entre WildAid- DPNG y Rapanui – Chile para a) conocer la experiencia en el manejo colaborativo de los recursos pesqueros en comunidades costeras. b) conocer la experiencia de manejo y control de la Reserva Marina de Galápagos, así como el trabajo participativo con el sector pesquero para el ordenamiento de las actividades pesqueras y 3) Conocer la experiencia de trabajo y sostenibilidad de un centro de investigación y la importancia del aporte de la ciencia para la conservación de la biodiversidad de Galápagos. En este evento participaron 15 funcionarios de; la DPNG, Consejo de Gobierno y Armada del Ecuador, quienes compartieron con la delegación de Rapanui, el manejo y control que se realiza en Galápagos para el cuidado de las áreas protegidas. 	<p>100%</p>

<p>Apoyar la realización monitoreo poblacional de las Pesquerías de Pepino de Mar y Langosta Espinosa</p>	<p>Los datos de los resultados del monitoreo de las pesquerías de langosta y pepino de mar, ayudaron a la DPNG a tomar las decisiones para la apertura de estas pesquerías en la temporada 2019; Con el recurso langosta se recomendó no establecer cuotas de pesca sino calendario y la misma fue abierta del 01 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2019. Con respecto al recurso pepino de mar se mantuvo la recomendación de continuar con la veda establecida en el calendario pesquero, dado que el recurso continúa en estado crítico.</p>	<p>100%</p>
<p>Fortalecimiento de los procesos jurídicos para evitar nulidad de juicios en los procesos sancionatorios emprendidos por la DPNG</p>	<p>A través del experto legal se apoyó a la Dirección Jurídica y el Proceso de Control Marino en la elaboración de 63 procesos administrativos contra infractores de la RMG, los cuales se encuentran en la etapa de auto inicio del proceso sancionatorio.</p> <p>Como parte de este fortalecimiento se entrenó al personal de, Guardaparques de control, personal de la Policía Ambiental y Armada en los nuevos regulaciones ambientales vigentes.</p>	<p>100%</p>
<p>Evaluar el sistema de control y vigilancia de la DPNG así como las capacidades institucionales para el tema de trafico de especies</p>	<p>Se entregó a la DPNG un informe con el diagnóstico sobre el sistema actual de Control y Vigilancia y las capacidades institucionales para el tema de trafico de especies. En este documento también se realizó un plan de recomendaciones para fortalecer el sistema y las capacidades para prevenir el trafico de especies.</p>	<p>100%</p>
<p>Informar a los turistas y comunidad sobre las reglas de visita que deben cumplir cuando ingresen a las áreas protegidas de Galápagos</p>	<p>Con el apoyo de dos voceros ecuatorianos, María Teresa Guerrero y Juan José Jaramillo y en conjunto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos se implementó la Campaña Informativa “Protege tu evolución”.</p> <p>La campaña se realizó durante tres meses de: marzo – mayo y fue desarrollada en redes sociales: Facebook e instagram, twitter y Youtube de la DPNG, WildAid Latino, así como las páginas de los voceros, el alcance fue exitoso y tubo el siguiente alcance: 626.327 reproducciones en los diferentes medios durante los tres y contó con 2060 Interacciones.</p>	<p>100%</p>
<p>Elaborar un Proyecto de inversión formato SENPLADES para renovación de flota de</p>	<p>Se elaboró y entregó a la Dirección del Parque Nacional Galápagos un informe técnico para la actualización de la tasa que pagan las embarcaciones extranjeras o nacionales privadas,</p>	<p>50%</p>

<p>patrullaje y el seguimiento del mismo hasta el dictamen de prioridad de inversión del Gobierno del Ecuador</p>	<p>no comerciales, que ingresan a las áreas protegidas de Galápagos, este informe apoyará a las autoridades competentes tomar decisiones para mejorar los ingresos de autogestión de la DPNG e invertir en acciones de protección de la RMG.</p> <p>Se realizó el diagnóstico para elaborar la propuesta del proyecto de inversión para la renovación de la flota de patrullaje para el control de la RMG.</p>	
<p>Automatizar del proceso de monitoreo pesquero (levantamiento de información del proceso, desarrollo, implementación, pruebas, aplicación móvil)</p>	<p>Se culminó el desarrollo e integración de una plataforma web y aplicativo móvil off/one line, para la recolección de información pesquera en puertos de arribo de Galápagos.</p> <p>Con esta aplicación se espera reducir: a) Tiempo de colectar información en puertos de: 146 horas a 172 horas, b) uso de papel en puertos para registro de información de: 4428 hojas de papel a 0 hojas, c) tiempo de ingreso de datos en oficina de: 123 horas a 0 horas, d) tiempo de procesamiento de datos de: 20 horas a 2 horas, y e) tiempo de análisis de datos de: 10 horas a 2 horas.</p> <p>Para la operatividad y mantenimiento de esta plataforma, 14 funcionarios de la DPNG del área de tecnología y manejo pesquero recibieron 30 horas de capacitación en la funcionalidad de la aplicación, así como las soluciones tecnológicas.</p> <p>Durante el año 2020 se pondrá en producción la aplicación, con el respectivo soporte técnico y garantía.</p>	<p>90%</p>
<p>Apoyar a la DPNG en el fortalecimiento del Corredor Marino para protección de especies marinas migratorias en la Región del Pacífico Este Tropical</p>	<p>Se mantuvo activa la gestión de la Secretaría Pro-Tempore de CMAR a través de una Asistencia Técnica permanente, hasta la entrega de la secretaría al Gobierno de Costa Rica en el mes de abril, durante este acompañamiento se realizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de la Secretaría Pro Tempore Ecuador 2017 hasta abril 2019. Para el fortalecimiento regional y asegurar la protección de las especies migratorias entre el corredor de Cocos-Galápagos se apoyó y participó en la reunión de trabajo Bi -Lateral entre Isla Cocos y Galápagos En esta reunión se analizó los avances en control y vigilancia en ambas áreas protegidas y la región, se 	<p>100%</p>

	revisaron compromisos para implementar el Acuerdo de Entendimiento entre las dos áreas protegidas. WildAid elaboró memoria de reunión.	
--	--	--

Notas:

- Completar la información requerida en la matriz por cada uno de los proyectos de la organización.

Nombre del Proyecto 3:	Fortalecimiento de la Vigilancia y Manejo de las Pesquerías y Turismo en las AMPs del Ecuador Continental, USA1054		
3. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto (B/A)
WildAid San Francisco	200.000,00	222.893,00	111%
4. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano)			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)
Metas Planteadas	Metas Alcanzadas		% de avance técnico
Planes de control y vigilancia actualizados en cinco APMC	Se actualizaron cinco planes de control y vigilancia en PNM, PACOCHE, EL MORRO, REMACOPSE, y SANTA CLARA, adicionalmente se comenzó a implementar el Plan de Control y Vigilancia de la Reserva Marina EL Pelado.		100%
Adecuaciones a infraestructura en la Isla de La Plata	Se realizó un estudio estructural de la Estación de Guardaparques en la Isla de La Plata, y en base a las recomendaciones realizadas, se realizaron las adecuaciones estructurales, habilitación de las redes de agua, sanitarias y eléctricas, pintura y protección epóxico estructural, habilitación de cocina, repotenciación de desalinizadora de agua.		100%

Equipamiento para Guardaparques	Se adquirieron y distribuyeron indumentarias para protección marina a 8 AMCP y 120 Guardaparques. Se adquirieron 10 cámaras GoPro con arnés de pecho y 2 chalecos antibalas para el área protegida de Santa Clara.	100%
Mantener las operaciones de control y vigilancia en las AMCP PNM, PACOCHE, REMACOPSE, EL PELADO y EL MORRO	<p>Con el financiamiento de WildAid se dio mantenimiento a embarcaciones y motores y dotó de combustible para realizar en conjunto más de 5000 horas de patrullajes de control y vigilancia, por parte de los guardaparques de las respectivas AMCP.</p> <p>Adicional a las actividades programadas, por pedido de la SGMC, se realizaron apoyo a 3 áreas adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reserva Ecológica Arenillas (ARENILLAS), Por emergencia sanitaria se construyó y adecuó el sistema de tratamiento de aguas negras, y, el tanque hidroneumático para abastecimiento de agua. • Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas (ISLA CORAZÓN). Adecuación del camper veterinario, para el funcionamiento del centro de tenencia de vida silvestre. • 3. Reserva Marina Galera – San Francisco (GALERA SAN FRANCISCO), Readecuación de la embarcación LA CORCOVADA para intensificar las operaciones de control y vigilancia. 	111%
Mantener el sistema de radio comunicación en las cuatro APMC	Los sistemas individuales de comunicación se encuentran operativos	100%
Conservación de tortugas marinas - protección de nidos en el Refugio PACOCHE y Río Esmeraldas	<p>Todo los nidos fueron tabulados, señalizados y protegidos, logrando la protección de aproximadamente 400 nidos con más de 30 mil neonatos entregados al océano.</p> <p>Se financió la construcción de cuatro letreros para apoyar la zonificación de la Playa Las Palmas, y, para difundir el cuidado que se debe tener con los nidos de tortugas.</p> <p>Se apoyó la dotación de cintas y letreros de identificación de las nidadas de tortugas marinas en RIO ESMERALDAS Y PACOCHE</p>	100%

Mantener operativo el Centro Nacional de Rescate de Fauna Marina en el Parque Nacional Machalilla, Puerto López	El Centro admitió para tratamiento a 112 tortugas adultas, y 80 neonatos. Se mantuvo operativo, para esto WildAid donó una digitalizadora para el equipo de rayos x, y mandiles plomado para protección de rayos x.	100%

Nombre del Proyecto 4:		CONSERVACION DE TORTURGAS MARINAS EN LA COSTA DEL ECUADOR	
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto (B/A)
SOCIEDAD ALEMANA PARA LA COOPERACION INTETRNCIONAL, GIZ	0,00	0,00	0.00
2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano)			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)
Metas Planteadas	Metas Alcanzadas		% de avance técnico
	Aún cuando el convenio se suscribió el 01-dic-2019 no se realizaron más que reuniones de planeación de actividades para el arranque del proyecto. Su ejecución empezará en enero 2020 fecha en la que se prevé recibir el primer desembolso.		0.00

3. Resumen de fuentes de financiación y de gastos en el Ecuador:

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ONG EN EL ECUADOR

Nombre de la entidad/organismo de donde provienen los recursos	Tipo de entidad de donde provienen los recursos	Monto USD	Origen de los recursos (ecuatorianos o extranjeros)
Wildaid San Francisco	ONG	526.000,00	Oficina Sede, EEUU
Wildaid Ecuador	ONG	200.000,00	Contrato Asistencia Técnica con C.I
	TOTAL:		\$ 726.000,00

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ONG EN EL ECUADOR

COSTOS DIRECTOS	VALOR	
Sueldos y Salarios	161478.36	
Equipos, materiales accesorios, repuestos	202105.19	
Vigilancia RMG	12089.13	
Travel - pasajes aéreos	23594.40	
Travel - alojamiento	19878.62	
Consultorías	66196.95	
Travel - Viáticos	19813.59	
Software/programas	42218.81	
Renta de autos, pasajes interislas	13796.81	
Promoción, prensa, campañas, website	2435.98	
Talleres, cursos capacitación	1929.00	
TOTAL:		565536.84
COSTOS INDIRECTOS	VALOR	
Sueldos y Salarios (administrativo)	53832.30	
Servicio de Courier	666.46	
Renta Mantenimiento y Operatividad oficina	55905.66	
Seguro médico	12647.18	
Contratos servicios profesionales	31898.80	
Desarrollo personal	2178.34	
Telecomunicaciones/ Internet	3334.42	160463,16
TOTAL:		
TOTAL COSTOS Y GASTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		726.000,00

4. Resumen de la última Evaluación por proyecto.

Proyecto 1. Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad.

Periodo de evaluación:	Año fiscal 2019
Autores:	a.) Agencia de Regulación y Control de Cuarentena y Bio Seguridad de Galápagos.
Principales observaciones o hallazgos de la evaluación:	La inversión durante este 2019 con la Agencia de Bioseguridad fue puntual, dado que nos encontramos en la etapa final del proyecto para su respectivo cierre.
Instrumentos utilizados: (encuestas, focusgroup, trabajo de campo, etc.)	A. Durante el 2020 se realizó la evaluación de cumplimiento de proyecto para el cierre del mismo.

Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento. Ver adjunto.

Proyecto 2: Fortalecimiento del Manejo y Vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos

Periodo de evaluación:	Año fiscal 2019
Autores:	a.) Dirección del Parque Nacional Galápagos
Principales observaciones o hallazgos de la evaluación:	<ul style="list-style-type: none"> • El trabajo coordinado entre ambas instituciones ayuda en la consolidación del sistema de control y vigilancia de la Dirección del Parque y en la protección de la Reserva Marina de Galápagos. El apoyo de WildAid en temas de operatividad de la flota es fundamental para el Parque para mantener el patrullaje en el área protegida. • Los sistemas de monitoreo de embarcaciones son indispensables para las acciones de control y vigilancia de la Reserva Marina, su efectividad se visualizó el año 2018 con la reducción del ingreso de naves pesqueras industriales a un 73% en comparación al 2018, esto se debió posiblemente a los procesos sancionatorios que la DPNG inició contra los armadores pesqueros industriales en el 2018-2019. • En la evaluación semestral se solicitó a WildAid una reforma de actividad del POA, y se solicitó Asistencia Técnica para la elaboración de un Plan Estratégico de Control y Vigilancia. • El nivel de cumplimiento del Plan Operativo 2019 fue del 100% y se realizaron actividades adicionales para fortalecer el sistema de control y vigilancia.
Instrumentos utilizados: (encuestas, focusgroup, trabajo de campo, etc.)	B. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de actividades y/ ajustes de las mismas. Una reunión anual de evaluación de cumplimiento del Plan Operativo.

Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento. Ver adjunto.

Proyecto 3: Fortalecimiento de vigilancia, y manejo de pesquerías y turismo en las AMPs de Ecuador continental

Periodo de evaluación:	Año fiscal 2019
Autores:	Subsecretaría de Gestión Marina Costera; 8 Áreas Marinas Protegidas Continentales
Principales observaciones o hallazgos de la evaluación:	<ul style="list-style-type: none"> • Se cumplieron los proyectos, metas e inversiones programadas en cuanto al apoyo a las acciones de Control y Vigilancia el 2019, en las Seis áreas marinas costeras protegidas (PACOCHE, PNM EL PELADO, REMACOPSE, EL MORRO, e ISLA SANTA CLARA) con las que se empezó el 2019. • Se ampliaron 3 áreas marinas costeras en actividades de apoyo a las acciones de control y vigilancia: ARENILLAS, ISLA CORAZÓN, y GALERA SAN FRANCISCO. • Se brindo asistencia técnica a las 19 áreas protegidas, que conforman la Red de AMCP, bajo pedido del Ministerio del Ambiente. • Se cumplieron las acciones e inversiones programadas en el apoyo a tres AMCP para la conservación de tortugas marinas: RIO ESMERALDAS, PACOCHE, y, PNM.
Instrumentos utilizados: <i>(encuestas, focusgroup, trabajo de campo, etc.)</i>	C. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de actividades y/ ajustes de las mismas.

Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento. Ver adjunto.

5. Resumen de la Auditoría realizada.

Período de la última auditoría externa:	1/1/19- 12/31/19
Firma Auditora (Especificar si es local o internacional)	Hood & Strong
Datos de contacto en la firma auditora (Nombre del contacto, teléfono, e-mail y dirección)	<p>Herpinder Sihan 415-781-0793</p> <p>275 Battery Street, Suite 900 San Francisco, CA 94111</p>
Principales observaciones o hallazgos de la auditoría:	Limpio.
Dictamen emitido <i>(limpio, con salvedades)</i>	Limpio

6. Convenios específicos suscritos durante el año

No se suscribió ningún convenio durante el 2019.

7. Estrategias de sostenibilidad implementada durante el año.

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

Estrategia de Sostenibilidad:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planificación estratégica: Todas las acciones previstas en los proyectos ejecutados por WildAid Ecuador son elaboradas y planificadas con nuestros socios estratégicos y sirven para complementar las actividades previstas en los POAs y PACs de estas instituciones y los esfuerzos que realiza el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio del Ambiente en pro de la protección y conservación de las Áreas Marinas Protegidas, incluida Galápagos. 2- Sostenibilidad técnica y financiera: Se financian actividades buscando sostenibilidad técnica y financiera a través de diferentes mecanismos: Por ejemplo; incluir financiamiento dentro del presupuesto estatal (mantenimiento de embarcaciones, equipos o infraestructura), automatización de procesos, establecimientos de procedimientos operativos. 3- Se está aserorando a la DPNG en buscar mecanismos de sostenibiidad financiera para el control y vigilancia de la Reserva Marina, la cual puede ser por autogestión de ingresos a las áreas protegidas o crear un fondo fiducirio que apoye al control y vigilancia 4- Uso de tecnología: Apoyamos asistencia técnica con nuevas tecnologías y/o herramientas de deteccción para reducir costos operativos en patrullajes, mano de obra y seguridad para inspecciones. 5- Entrenamiento/capacitación: Dejar en cada institución capacidades técnicas instaladas que implementen su trabajo con eficiencia y mantengan los procesos de control y bioseguridad.
Entidades corresponsables de sostenibilidad:	<p>Agencia de Bioseguridad Galápagos Dirección Parque Nacional Galápagos Subsecretaría de Gestión Marina Costera</p>

Estrategia y mecanismos de sostenibilidad, a través del fortalecimiento de capacidades de actores locales:	Marque con una X	Descripción
Transferencia de conocimientos:		
Procesos de capacitación	X	<p>Los procesos de capacitación se realizan:</p> <p>A nivel nacional: A través de: cursos cortos especializados, talleres, intercambio de experiencia y coaching con el personal de campo.</p>

Estrategia y mecanismos de sostenibilidad, a través del fortalecimiento de capacidades de actores locales:	Marque con una X	Descripción
		A nivel internacional: Intercambios de experiencias con Agencias o instituciones gubernamentales que realizan trabajos similares (Parque Isla Cocos, RapaNui). Participación en simposios para gestión de recursos naturales.
Procesos de sensibilización	X	Desarrollamos procesos de sensibilización que complementan el trabajo que realizan las instituciones socias; apoyamos al Gobierno en el desarrollo de campañas informativas a nivel nacional y local, utilizando embajadores o voceros que nos ayudan a compartir el mensaje con sus seguidores y de esta forma tener un mayor alcance. Durante el 2019 realizamos la campaña “protege tu evolución” la cual fue diseñada para informar a los turistas que ingresan a Galápagos sobre las reglas de visita y el impacto que se causan si ellos no la cumplen. Esta campaña fue apoyada por María Teresa Guerrero y Juan José Jaramillo.
Incorporación de la intervención en los procesos de actores locales:		
Creación de modelos de gestión		
Creación de procesos y procedimientos	X	Se mejoraron los procedimientos del subproceso de manejo pesquero y se automatizó la toma de información del certificado de monitoreo de pescador y datos biológicos. Se generó las herramientas para la elaboración de los planes de control y vigilancia marina en las AMCP.
Creación de empresas públicas		
Transferencia de propiedad intelectual de productos de investigación o de procesos de generación de conocimiento	X	Se transfirió la Plataforma Web de Monitoreo Pesquero y dispositivo móvil a la DPNG. Todos los equipos donados a las AMPs continentales se realizaron a través de acta entrega recepción.
Transferencia de propiedad sobre bienes donados	X	Todos los equipos bienes y materiales que fueron adquiridos durante el 2019 fueron entregados con Acta de entrega – Recepción en calidad de donación a nuestras instituciones socias.
Sistematización de la		

Estrategia y mecanismos de sostenibilidad, a través del fortalecimiento de capacidades de actores locales:	Marque con una X	Descripción
intervención:		
Publicaciones y material informativo	X	<p>Se sistematizó el trabajo que realizó la Secretaría Pro-Tempore de Ecuador, informe que fue entregado a los representantes de los países miembros de CMAR.</p> <p>Se realizó una publicación sobre la memoria del Primer taller internacional de Bio-invasiones Mariana.</p> <p>Se actualizaron 5 planes de control y vigilancia de AMCP</p>
Material didáctico		
Aseguramiento de la continuidad de los beneficios de la intervención:		
Aseguramiento de la contraparte local a nivel técnico	X	<p>Con los Autoridades: Subsecretarios, Directores, Administradores de AMCP de cada institución socia se realiza la planificación anual y se asegura que la inversión realizada por WildAid sirva para complementar los esfuerzos de cada institución, cada actividad tiene la contraparte técnica por cada institución.</p> <p>WildAid tiene como política financiar insumos para la ejecución de las actividades y la parte técnica es desarrollada por los funcionarios de las instituciones gubernamentales socias, cuando se brinda asistencia técnica especializada.</p>
Aseguramiento de la contraparte local a nivel presupuestario	X	<p>Todas las actividades que financiamos, están planificadas en conjunto por las instituciones socias y son para complementar las actividades que realizan las Instituciones socias, las cuales están establecidas en su POA y/o planificación estratégica.</p>
Otras		

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD

Por favor indique cuál es el aporte técnico o financiero de la ONG a:	Programa, Proyecto del POP	Aporte técnico	Aporte financiero	
		Actividades	Rubros	Valoración US\$
Programas a nivel de gobierno nacional o local (indique cuál)	N/A			
Proyectos a nivel de gobierno nacional o local (indique cuál)	Fortalecimiento de los Controles de la Bioseguridad	Intercambio de experiencia para compartir el trabajo realizado por Galápagos en temas de Bioseguridad para especies marinas introducidas	Taller	10827,55
		Fortalecimiento de puntos de control en Isabela y mantenimiento de equipos de la Unidad marina	Equipos	5878,1
	Fortalecimiento del Manejo y Vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos	Fortalecimiento de los sistemas electrónicos y mantenimiento de centros de monitoreo PNG y DIRGIN	Consultorías Soporte y equipos portuarios: Servicio Marine Traffic DPNG/DIRGIN	34600 6936,47 5208,3
		Apoyo y mantenimiento de la flota aérea y marítima para garantizar la capacidad de respuesta	Repuestos menores Operación avioneta	11423,98 4000
		Fortalecer capacidad técnica del personal	Consultoría TE Talleres/cursos /intercambio a nivel internacionales experiencia	15000 7031,4

Por favor indique cuál es el aporte técnico o financiero de la ONG a:	Programa, Proyecto del POP	Aporte técnico	Aporte financiero	
		Actividades	Rubros	Valoración US\$
		Fortalecimiento del manejo de las pesquerías principales de la reserva marina	Logística de embarcaciones	25600
		Fortalecimiento de acciones de educación y comunicación	Logística campaña Servicio manejo de campaña Tomatodos	1020,25 4328,6 1101,24
		Desarrollo e implementación de plataforma Web y App para monitoreo pesquero y control biológico	Consultoría	48000
		Propuesta de proyecto de inversión pública renovación de flota	Consultoría	6750
		Fortalecimiento de procesos jurídicos	Consultorías	11402,23
		Fortalecimiento de acciones del corredor marino	Consultoría	7609,78
Estrategias a nivel de gobierno nacional o local (<i>indique cuál</i>)	N/A			
Otras acciones que complementen prioridades nacionales o locales (<i>indique cuál</i>)	Fortalecimiento de la vigilancia, manejo de pesquerías y turismo en las AMPs del Ecuador Continental	Asistencia técnica fortalecimiento de control y vigilancia	Operaciones de control (<i>e.g.</i> , oficina, combustible, mantenimiento motores y embarcación, aceites etc) Equipos e insumos Entrenamiento: Infraestructura Consultorías	73.464.90 63.428.10 10000 46000 30000

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN

Estrategias y mecanismos de articulación	Con gobierno nacional y/o sus unidades desconcentradas	Con gobiernos autónomos descentralizados	Con actores privados	Con comunidades y gremios en el territorio de intervención	Con sector académico
Planes de acción coordinados	POA elaborados en conjunto				
Convenios interinstitucionales suscritos	X				
Convenios interinstitucionales por suscribirse					
Actas de reuniones de coordinación	Actas de reuniones de seguimiento y evaluación				
Otras					

8. Conclusiones

El financiamiento de actividades que realiza WildAid en el Ecuador se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 “Toda Una Vida”. Con cooperación, planificación y ejecución en conjunto con las instituciones del Gobierno del Ecuador. Ninguna de nuestras intervenciones se desarrolla sin consentimiento de las instituciones socias en el Ecuador. Durante este año hemos tenido un nivel de ejecución técnica y presupuestaría del mas del 103%.

Nuestras acciones de cooperación técnica se desarrollaron de acuerdo a la planificación establecida en los POAs, sin embargo en la reunión semestral de avances de actividades, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, solicitó a WildAid un cambio de actividad, dado que la misma fue ejecutada con fondos gubernamentales, esta flexibilidad permite optimizar recursos y alcanzar objetivos para el fortalecimiento de la vigilancia de la RMG.

La planificación conjunta con las administraciones de las AMCP para la ejecución de los fondos es fundamental para lograr impactos eficientes en el manejo de las mismas. Esto hace que aunque los fondos de WildAid sean pequeños el impacto hacia el manejo de las áreas crece por el direccionamiento directo hacia las prioridades reales.

Los fondos WildAid, se caracterizan por ser rubros operativos y flexibles, los cuales garantizan que se realicen acciones de control y vigilancia dentro de las Áreas Marinas Protegidas y de esta forma combatir la pesca ilegal y garantizar la protección de éstas áreas.

La inversión realizada durante los últimos cuatro años, con la Agencia de Bioseguridad Galápagos ayudó a fortalecer esta institución, durante este último, la inversión de WildAid fue mínima, sin embargo la Institución logró una fuerte inversión del Estado y otros organismos de cooperación, para realizar las actividades de bioseguridad y cuarentena. Actualmente esta institución cuenta con personal entrenado y calificado, infraestructura y equipos de primera tecnología que les permiten desarrollar las acciones de prevención y control de las especies exógenas, y de esta forma disminuir el riesgo de introducción hacia Galápagos y dispersión inter-islas.

Toda la experiencia de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos, Parque Nacional, Fundación Charles Darwin y WildAid en el tema de especies invasoras, fue clave para desarrollar el primer Taller Internacional de Intercambio de experiencia sobre Bio-invasiones marinas, este conocimiento permitió establecer alianzas y crear de prevención a nivel de la Región del Pacífico.

La eficiencia de la Plataforma de monitoreo de embarcaciones que tiene la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Armada del Ecuador, ayudan la detección de las naves pesqueras industriales que ingresan sin autorización a la Reserva Marina, adicionalmente la oportuna intervención con procesos legales y las sanciones impuestas a los propietarios de estas naves, provocó una disminución considerable del ingreso de estas naves a la RMG en el 2019.

El uso de soluciones tecnológicas, a través de automatización de procesos, garantizan a la institución a ser más efectivos, la implementación de la plataforma electrónica de monitoreo pesquero en tiempo real, apoyara a los técnicos de la DPNG en la toma y sistematización de información, en tiempo real y de manera oportuna, disminuyendo el riesgo de errores en el ingreso de información.

Nombre responsable de reporte de información: Diana Vinuesa Burgos

Fecha: 20 de marzo del 2020



Firma de Apoderado

El arriba firmante se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en este documento, enmarcado en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza al MREMH, a obtener aclaraciones e información adicional que crea pertinente.